
Id Nome da tarefa Duração
1 CIASE/ CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO SÓCIO-ED 480 dias
2 ASSINATURA DO CONTRATO 30 dias
4 EQUIPE PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL 360 dias

12 SERVIÇOS PRELIMINARES 229 dias
13 Andaime metálico para Fachada 30 dias
15 Demolições e retiradas 7 dias
23 Locação da Obra 7 dias
26 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 20 dias
27 Tapumes e Placa de Obra 7 dias
30 Instalação do Canteiro de Obras (Utilização 1 vez) 20 dias
42 TERRAPLENAGEM DO TERRENO 5 dias
47 LOCAÇÃO DE ESTACAS 2 dias
49 ESTAQUEAMENTO 60 dias
63 INFRA-ESTRUTURA 69 dias
64 Escavação 52 dias
67 Reaterro 47 dias
69 Transportes 1 dia
71 Concreto magro 49 dias
73 Forma 49 dias
75 Armação 49 dias
81 Concreto usinado 49 dias
84 SUPER-ESTRUTURA 132 dias
85 1ª Laje 39 dias
86 Estrutura metálica 10 dias
88 Escoramento metálico 6 dias
90 Forma 15 dias
93 Armação 7 dias
99 Concreto usinado 1 dia

101 2ª Laje 32 dias
102 Estrutura metálica 10 dias
104 Escoramento metálico 6 dias
106 Forma 15 dias
109 Armação 7 dias
115 Concreto usinado 1 dia
117 3ª Laje 34 dias
118 Estrutura metálica 10 dias
120 Escoramento metálico 6 dias
122 Forma 15 dias
125 Armação 7 dias
131 Concreto usinado 1 dia
133 4ª Laje 34 dias
134 Estrutura metálica 10 dias
136 Escoramento metálico 6 dias
138 Forma 15 dias
141 Armação 7 dias
147 Concreto usinado 1 dia
149 PAREDES E PAINÉIS 203 dias
150 Alvenaria Estrutural 11 dias
153 Alvenaria de Vedação 100 dias
157 Paredes de Gesso Acartonado 30 dias
162 Divisórias de granito 7 dias
164 Painéis de madeira 30 dias
166 Vergas/Contravergas 1 dia
168 ESQUADRIAS DE MADEIRA 72 dias
169 Marcos 10 dias
176 Portas 15 dias
182 ESQUADRIAS METÁLICAS 67 dias
183 Esquadrias alumínio 20 dias
192 Esquadrias alumínio p/ Pele de vidro 40 dias
194 Esquadrias alumínio p/ Iluminação Zenital 7 dias
196 Grades e Portões 10 dias
204 VIDROS E ESPELHOS 103 dias
205 Vidro Esquadrias 20 dias
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Id Nome da tarefa Duração
207 Vidro Espelho Espião 1 dia
209 Vidro laminado refletivo da Pele de vidro 20 dias
211 Vidro laminado refletivo p/ Iluminação Zenital 2 dias
213 Espelhos 4 dias
216 COBERTURA 70 dias
217 Estrutura metálica p/ Telha trapezoidal 15 dias
219 Estrutura metálica p/ Iluminação Zenital 1 dia
221 Telhado 15 dias
223 Rufos e Calhas 10 dias
230 IMPERMEABILIZAÇÃO 135 dias
231 Laje piso, blocos e baldrames - Térreo 10 dias
233 Poço elevador 5 dias
235 Laje da praça 1º pavto 10 dias
237 Jardineiras 1º pavto 7 dias
239 Rampas acesso 1º pavto 5 dias
241 Sanitários, Vestiários, Copas e Áreas de serviço e Laje 10 dias
243 Vestiários, Copa e Área de serviço - Térreo 7 dias
245 Marquise e Laje impermeabilizada Cobertura (descobe 10 dias
247 Barrilete 5 dias
249 TETOS E FORROS 40 dias
250 Argamassa 10 dias
252 Rebaixamento 30 dias
256 REVESTIMENTO DE PAREDES 150 dias
257 Argamassa 100 dias
259 Acabamento interno 40 dias
264 Acabamento externo 30 dias
266 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 64 dias
267 Acabamentos 30 dias
274 Degraus, Rodapés, Soleira e Peitoris 34 dias
287 INSTALAÇÕES DIVERSAS 240 dias
288 LOUÇAS E METAIS 15 dias
289 Louças 15 dias
297 Bancadas 4 dias
308 Metais 3 dias
314 Outros aparelhos 3 dias
325 PINTURA 110 dias
326 sobre Paredes e Forros 90 dias
334 sobre Concreto, Blocos ou Placas cimentícias 45 dias
341 sobre Madeira 15 dias
343 sobre Metal 7 dias
347 sobre Pisos 20 dias
350 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 90 dias
351 Muros e Fechamentos 55 dias
356 Pavimentação 30 dias
365 Paisagismo 15 dias
373 Diversos externos 2 dias
379 Brises 20 dias
382 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 23 dias
383 Armários e Prateleiras 16 dias
385 Diversos internos 23 dias
397 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 10 dias
400 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 0 dias
401 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 0 dias
402 (ajuste de centavos) 0 dias

1 dia

2 dias
4 dias

15 dias
1 dia

15 dias
10 dias

10 dias
5 dias

10 dias
7 dias

5 dias
10 dias

7 dias
10 dias

5 dias
40 dias

10 dias
30 dias

100 dias
40 dias

30 dias
64 dias

30 dias
34 dias

15 dias
4 dias
3 dias
3 dias

110 dias
90 dias
45 dias
15 dias
7 dias

20 dias

55 dias
30 dias
15 dias
2 dias

20 dias
23 dias

16 dias
23 dias

10 dias
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Mês -1 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17

CRONOGRAMA GANTT
CIASE

Página 2 / 2 


