CRONOGRAMA GANTT

CIASE
Id_ [Nome da tarefa ] | Duracéo Més-1 | Mésl | Meés2 [ Més3 | Més4 | Més5 [ Més6 | Meés7 | Més8 | Més9 | Més10 [ Mésl1l [ Més12 | Més13 | Mési14 [ Més15 | Més16 | Més17
1 |CIASE/ CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO SOCIO-EL 480 dias 480 dias
2 ASSINATURA DO CONTRATO 30 dias Py 30 dias
4 EQUIPE PARA ADMINISTRAGAO LOCAL 360 dias
12 SERVICOS PRELIMINARES 229 dias A e R
13 Andaime metalico para Fachada 30 dias P 30 dias
15 Demoli¢des e retiradas 7 dias U= 7 dias
23 Locagédo da Obra 7 dias =9 7 dias
26 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 20 dias Qg
27 Tapumes e Placa de Obra 7 dias =g 7 dias
30 Instalacdo do Canteiro de Obras (Utilizagdo 1 vez) 20 dias Py 20 dias
42 TERRAPLENAGEM DO TERRENO 5 dias P¥ 5dias
47 LOCACAO DE ESTACAS 2 dias W 2dias
49 ESTAQUEAMENTO 60 dias Pem———————y) 60 dias
63 INFRA-ESTRUTURA 69 dias QU o 69 dias
64 Escavacéo 52 dias Pe———————y) 52 dias
67 Reaterro 47 dias Py 47 dias
69 Transportes 1 dia W ldia
71 Concreto magro 49 dias Pm———————y) 49 dias
73 Forma 49 dias P=————— 49dias
75 Armagcéo 49 dias P 49 dias
81 Concreto usinado 49 dias Pm———————y) 49 dias
84 SUPER-ESTRUTURA 132 dias QU o 132 dijas
85 12 Laje 39 dias Pm——————g 39 dias
86 Estrutura metélica 10 dias =9 10dias
88 Escoramento metalico 6 dias P 6 dias
90 Forma 15 dias ===y (5 dias
93 Armagcao 7 dias P=9 |7 dias
99 Concreto usinado 1dia @ |1 dia
101 22 Laje 32 dias 32 dias
102 Estrutura metalica 10 dias 10 dias
104 Escoramento metalico 6 dias 6 dias
106 Forma 15 dias == 15dias
109 Armacao 7 dias =@ 7 dias
115 Concreto usinado 1dia W ldia
117 32 Laje 34 dias P 34 dias
118 Estrutura metélica 10 dias =9 10dias
120 Escoramento metalico 6 dias PP 6 dias
122 Forma 15 dias ===y 15 dias
125 Armagcao 7 dias P=9 7 dias
131 Concreto usinado 1 dia  1ldia
133 42 Laje 34 dias PEmm————— 34 dias
134 Estrutura metalica 10 dias =g 10 dias
136 Escoramento metalico 6 dias PP 6 dias
138 Forma 15 dias == 15 dias
141 Armacao 7 dias =@ 7 dias
147 Concreto usinado 1dia W ldia
149 PAREDES E PAINEIS 203 dias A R A
150 Alvenaria Estrutural 11 dias == 1ldias
153 Alvenaria de Vedagao 100 dias PEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSS====== 100 dias
157 Paredes de Gesso Acartonado 30 dias ey 30 dias
162 Divisérias de granito 7 dias P=9 7 dias
164 Painéis de madeira 30 dias === 30 dias
166 Vergas/Contravergas 1 dia W ldia
168 ESQUADRIAS DE MADEIRA 72 dias QU e g
169 Marcos 10 dias P= 10 dias
176 Portas 15 dias === 15 dias
182 ESQUADRIAS METALICAS 67 dias A R
183 Esquadrias aluminio 20 dias PEm=—y 20 dias
192 Esquadrias aluminio p/ Pele de vidro 40 dias Py 40 dias
194 Esquadrias aluminio p/ lluminagéo Zenital 7 dias =9 7 dias
196 Grades e Portdes 10 dias = 10 dias
204 VIDROS E ESPELHOS 103 dias A S
205 Vidro Esquadrias 20 dias Py 20 dias
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CRONOGRAMA GANTT

CIASE

Id  |Nome da tarefa | Duracdo Més -1 Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més9 | Més10 Més 11 Més 12 Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17
207 Vidro Espelho Espido 1 dia W ldia
209 Vidro laminado refletivo da Pele de vidro 20 dias )
211 Vidro laminado refletivo p/ lluminagé@o Zenital 2 dias W 2dias
213 Espelhos 4 dias P9 4dias
216 COBERTURA 70 dias S
217 Estrutura metalica p/ Telha trapezoidal 15 dias ===y 15 dias
219 Estrutura metalica p/ lluminacéo Zenital 1 dia W ldia
221 Telhado 15 dias == 15 dias
223 Rufos e Calhas 10 dias Y= 10 dias
230 IMPERMEABILIZAGAO 135 dias T e R
231 Laje piso, blocos e baldrames - Térreo 10 dias =g 10 d|as
233 Poco elevador 5 dias P 5dias
235 Laje da praga 1° pavto 10 dias PE=g 10 dias
237 Jardineiras 1° pavto 7 dias IP=9 7 dias
239 Rampas acesso 1° pavto 5 dias P 5 dias
241 Sanitarios, Vestiarios, Copas e Areas de servigo e Laje 10 dias = 10dias
243 Vestiarios, Copa e Area de servico - Térreo 7 dias =g 7 dias
245 Marquise e Laje impermeabilizada Cobertura (descobe 10 dias =g 10 dias
247 Barrilete 5 dias P9 5dias
249 TETOS E FORROS 40 dias G- 40 dias
250 Argamassa 10 dias = 10 dias
252 Rebaixamento 30 dias Py 30 dias
256 REVESTIMENTO DE PAREDES 150 dias A R Y
257 Argamassa 100 dias o P 100 dias
259 Acabamento interno 40 dias PEmm———————y) 40 dias
264 Acabamento externo 30 dias Py 30 dias
266 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 64 dias Qun e 64 dias
267 Acabamentos 30 dias ===y 30 dias
274 Degraus, Rodapés, Soleira e Peitoris 34 dias pE===———1y 34 dias
287 INSTALAGCOES DIVERSAS 240 dias A O O O O T T S e O O O IO T T OO D IO
288 LOUCAS E METAIS 15 dias Qg
289 Lougas 15 dias === 15 dias
297 Bancadas 4 dias PV 4dias
308 Metais 3 dias QP 3dias
314 Outros aparelhos 3 dias QP 3dias
325 PINTURA 110 dias QUi o 130 dias
326 sobre Paredes e Forros 90 dias JEssssssm——y) 90 dias
334 sobre Concreto, Blocos ou Placas cimenticias 45 dias Pmm—————y) 45 dias
341 sobre Madeira 15 dias ===y 15 dias
343 sobre Metal 7 dias =9 7 dias
347 sobre Pisos 20 dias Em=y 20 dias
350 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 90 dias R Y
351 Muros e Fechamentos 55 dias Pe—————y 55 dias
356 Pavimentagao 30 dias === 30 dias
365 Paisagismo 15 dias === 15 dias
373 Diversos externos 2 dias W 2 dias
379 Brises 20 dias ===y 20 dias
382 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS 23 dias orine 23 dias
383 Armarios e Prateleiras 16 dias ===y 16 dias
385 Diversos internos 23 dias PEm—y 23 dias
397 TRATAMENTO, CONSERVACAOQ E LIMPEZA 10 dias = 10dias
400 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO 0 dias TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO ¢
401 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 0 dias TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ¢4
402
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