

**CIASE/ CENTRO
INTEGRADO DE
ATENDIMENTO
SÓCIO-EDUCATIVO
(VITÓRIA/ES)**

2010

1 ETAPA

SERVIÇOS PRELIMINARES
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
TERRAPLENAGEM

AQUISIÇÕES CRÍTICAS

ESTAQUEAMENTO
ELEVADORES
PLACA CIMENTÍCIA

2 ETAPA

ESTAQUEAMENTO
INFRA-ESTRUTURA
SUPER-ESTRUTURA
REVESTIMENTO EXTERNO EM PLACA CIMENTÍCIA

AQUISIÇÕES CRÍTICAS

PILARES METÁLICOS
BERÇO METÁLICO P/ PELE DE VIDRO
PELE DE VIDRO
INFRA-ESTRUTURA AR
CONDICIONADO
SUBESTAÇÃO
PISO ELEVADO

2011

3 ETAPA

PAREDES E PAINÉIS
VIDROS E ESPELHOS
ESQUADRIAS DE MADEIRA
ESQUADRIAS METÁLICAS
COBERTURA
IMPERMEABILIZAÇÃO
TETOS E FORROS
REVESTIMENTO DE PAREDES
PISOS INTERNOS E EXTERNOS
INSTALAÇÕES DIVERSAS
LOUÇAS E METAIS
PINTURA

AQUISIÇÕES CRÍTICAS

GUARDA-CORPO E CORRIMÕES
PAISAGISMO
GRADIS E DEMAIS SERVIÇOS DE
SERRALHERIA
LETREIRO DA FACHADA

4 ETAPA

COMPLEMENTARES EXTERNOS
COMPLEMENTARES INTERNOS
LIMPEZA GERAL
EXECUÇÃO DA ÁREA EXTERNA:
MUROS, MURETAS E GRADIS,
PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO,
ESTACIONAMENTO, BICILETÁRIO,
CALÇADA, MOBILIÁRIO E DIVERSOS
EXTERNOS